

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỆ THỦY

Số: 1410/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Thủy, ngày 26 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo. Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng các phòng ban, đơn vị: Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường, Ban quản lý các dự án, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các hộ dân có ki ốt bị ảnh hưởng do GPMB khu B chợ Tréo.

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc; nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên tham dự và ý kiến phát biểu, đề xuất của các hộ dân, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Công tác GPMB xây dựng khu B chợ Tréo đã được UBND huyện tiến hành các bước theo quy định, tuy nhiên hiện nay có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nhất định, do đó UBND huyện thống nhất dừng thực hiện công tác GPMB khu B chợ Tréo (các hộ dân được giữ nguyên hiện trạng các ki ốt để sử dụng).

Để việc xây dựng, chỉnh trang khu vực khu B chợ Tréo đảm bảo phù hợp trong giai đoạn hiện nay, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án huyện tham mưu UBND huyện thu hồi các văn bản UBND huyện đã ban hành liên quan đến công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo.

2. Giao Ban quản lý các dự án huyện phối hợp với phòng Kinh tế&Hạ tầng tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất của khu B chợ Tréo từ đất thương mại dịch vụ (lô đất có ký hiệu I-TMDV8 theo quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035) sang đất ở và đất thương mại dịch vụ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo nhằm chỉnh trang đô thị thị trấn Kiến Giang.

3. Đề nghị các hộ dân có văn bản rút Đơn khiếu nại liên quan đến công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo gửi cơ quan thụ lý Đơn trước đây để được giải quyết theo quy định.

UBND huyện thông báo cho các phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND thị trấn Kiến Giang và các hộ dân có ki ốt bị ảnh hưởng do GPMB khu B chợ Tréo biết để triển khai thực hiện./.

Noi nhận:

- TV. Huyện ủy; | (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- UBND thị trấn Kiến Giang;
- Các hộ dân có ki ốt bị ảnh hưởng do GPMB khu B chợ Tréo;
- Lưu: VT.



TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG

Phan Đình Tư